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【领导批示】
5月9日，市政府副市长肖玉文对第一期《中小微企业创业孵化基地建设专题项目简报》作出如下批示：“企业对接问题，请剑锋同志负责；园区环境问题，请经开区一江同志过问、帮助；水（含出水）、气问题，请市政控股建新同志过问、帮助。”
【工作进展】

5月5日，集团公司总经理陈和茂主持召开了总经理办公会，强调中小微企业创业孵化基地项目建设要全力以赴，特别是要加强与使用方的衔接，做好与有关方面的协调。

5月7日起，项目二期164.51亩土地进行挂牌公示，计划5月28日摘牌。
5月8日，集团项目公司与市建筑工程质量检测中心签订了项目一期《建设工程质量实体验证检测技术服务委托协议书》，委托其对一期1#——5#楼工程进行质量实体验证检测，为后续工程主体验收做准备。

5月9日，集团公司董事长葛彬林主持召开了班子会，对中小微企业创业孵化基地项目招投标、资金、材料采购等问题进行了研究，明确了相关事项。
【工程进度】
1、一期工程建设情况。
1#楼：二层、三层墙体砌筑完成，开始消防预埋线管安装；
2#楼：A1、A2、A3、A5、A6、A7区二层构造柱与圈梁砼浇筑完成，A1、A2、A6、A7区三层构造柱与圈梁砼浇筑完成，A1、A2、A3、A5、A6、A7区二、三层墙体砌筑完成；
3#楼：屋面构架、电梯机房及楼梯口顶棚砼浇筑完成，开始消防预埋线管安装；
4#楼： B1、B2、B3区二层消防管道安装完成40%，B4区五层柱、六层楼面梁板砼浇筑完成，B4区六层柱、屋面梁板模板安装完成；
5#楼：三层柱、四层梁板模板安装完成。

2、项目报建情况。
电梯招标正在接受竞标单位报名和咨询，5月19日进行公开招标。
二、三期三个标段的施工单位和两个监理单位的公开招标工作于5月6日开始在市招标办正式启动，正在接受招标报名。其中，施工单位于5月19日进行公开招标，监理单位于5月27日进行公开招标，预计本月下旬建设队伍可进场施工。

3、项目设计情况。
二、三期设计进入后期工作。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但存在以下若干问题将可能导致进度受阻。

1、关于海派参与项目的衔接工作。
（1）目前，海派人员仍未进入联合指挥部。致使电梯招标采购需要的载重、尺寸等技术参数和电气特殊设备、总成等技术参数无法确定，影响室内安装及管网、路网建设进度。
（2）施工已进入玻璃幕墙、框架、干挂石材、消防器材等原材料采购期，材料数量大，单个企业难以完成材料的供应，订购、生产、安装需要一个过程。但由于海派人员未到位，致使联合采购组仍未成立，造成采价、封样，材料品质、色彩、价格等无法确定。

建议：恳请海派在本周内指定专门的工程技术人员参与项目建设工作。
2、关于资金和一期建设规费减免问题。
我集团公司已支付巨额建设款项，即将支付的项目资金量也很大，资金压力巨大。关于项目一期所涉二、三千万元元的规费减免问题，我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。目前，我集团公司正与经开区协调规费减免事宜。
建议：恳请市政府尽快予以批复并协调经开区按南昌市重大重点项目的相关政策，对一期相关建设规费予以减免。
3、水、电、气等施工和生产要素配套到位问题。

一期水、电、气等配套设施未跟上，二、三期临时用电未接通。

建议：一期正式用电、水、气问题，恳请相关部门在6月30日之前落实到位，以便按期交付使用；二、三期临时用电问题，恳请供电部门在5月20日之前接通，以便5月20日开工。

4、关于二、三期土地问题。
（1）二期用地164.35亩，其中林地约20亩，三期用地76.52亩（水田1.43亩，旱地71.80亩，灌木林地3.29亩）。目前23亩林地迁移工作仍在协调当中。
（2）经开区规建局已与黄堂村签订了二、三期项目用地征收协议，但涉及的土地征收补偿、坟墓迁移以及村级道路、电线杆迁改等问题尚未解决。

（3）三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

（4）三期厂房南面临湖滨北大道开口问题仍未到位，将影响到三期土地平整及一期材料和设备堆放，使一期进度受阻。
（5）建筑工地污水排放问题，同意接入湖滨路和乐岗大道。
建议：根据市政府要求，二、三期工程必须于5月15日前完成土地平整，5月20日开工建设，为不影响进度，恳请经开区管委会尽快协调解决上述问题。
5、关于二、三期地勘招标问题。
市政府常务副市长张鸿星已就二、三期地勘招标等问题召开了协调会，但由于目前相关会议纪要还没有下发，市发改委未明确二、三期地勘招标可参照一期采取邀请招标方式进行，如等正式手续完成再进场作业，将无法达到市政府进度要求。
建议：恳请市政府同意先采取邀请招标方式确定施工单位进场作业，再完善手续。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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