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【工作进展】
9月2日，中小微企业创业孵化基地配套公租房监理项目开标，经评标委员会评审，推荐第一排序人为江西省兴赣建设监理咨询有限公司为中小微企业创业孵化基地配套公租房监理单位。

9月3日，中小微企业创业孵化基地二期及公租房环评申报材料进入专家评审阶段。

9月5日，中小微企业创业孵化基地配套公租房项目施工单位江西中南建设集团公司的施工人员和监理单位江西兴赣建设监理咨询有限公司监理人员已进场，正在开展基础开挖、临设道路施工等前期工作。
为迎接省建设厅9月下旬对中小微企业创业孵化基地配套公租房项目的督查活动，在市保障性住房建设领导办公室、经开区房产办指导下，集团公司项目组正在积极开展迎检准备工作，并已启动中小微企业创业孵化基地二期（含配套公租房）建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的办理。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙石材干挂完成90%，B区外墙石材干挂完成40%， C区外墙石材干挂完成50%。
2#楼：外墙石材干挂完成60%，玻璃幕墙龙骨安装完成50%；A1、A2、A6、A7区楼梯间踏步瓷砖粘贴已完成。
3#楼：A区外墙石材干挂完成50%，B区外墙石材干挂完成20%， C区外墙石材干挂完成95%。
4#楼：外墙石材干挂完成30%，玻璃幕墙龙骨安装完成50%。
5#楼：外墙石材干挂龙骨安装完成50%。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A3三层支模架及模板安装、钢筋绑扎已完成，A2三层支模架及模板安装已完成。

1-2#楼：基础消防给排水、消防预埋已完成，二层梁板模板安装已完成。

1-3#楼：基础消防给排水、消防预埋已完成,二层梁板钢筋绑扎及混凝土浇筑已完成。
1-5#楼：基础承台开挖、浇筑已完成50%。

1-6#楼：基础承台开挖、浇筑已完成50%。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/11-19轴，-0.2M土方回填，支撑模板架垫层浇筑、一层支模架搭设、模板安装已完成50%，A-F/1-10轴一层模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成；B区二层支模架搭设、模板安装、钢筋绑扎已完成50%；C区二层支模架搭设、模板安装已完成50%；
2-4#楼：地梁模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
施工单位和监理单位已正式进场。基础承台已开挖，临设已布置完毕。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房开工建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
4、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土厅已下拨三期用地指标，但三期土地征收、挂牌等问题尚未解决。影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
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