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【工作进展】
9月16日，省委党的群众路线教育实践活动督导组来南昌中小微企业创业孵化基地督导活动开展情况，副市长肖玉文陪同。集团公司总经理陈和茂、副总经理姚丰平向督导组一行汇报了项目建设情况。
9月25日，市保障性住房建设领导小组办公室组织召开保障性住房迎检调度会.会议明确督查组将于9月29日对南昌中小微企业创业孵化基地配套公租房进行专项检查。
9月26日，市委副书记、市长郭安等市四套班子领导带领各区县（开发区、新区）党政主要领导、市直相关部门和部分驻昌企业主要负责人等全市“三看”活动人员来南昌中小微企业创业孵化基地开展“三看”活动，集团公司总经理陈和茂、副总经理姚丰平陪同。
上周，经开区工委书记罗署强、管委会主任熊一江一行多次到中小微企业创业孵化基地检查督导“三看”迎检工作落实情况。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙石材干挂完成98%，B区外墙石材干挂完成85%， C区外墙石材干挂完成98%；一层刮瓷完成60%。

2#楼：铝合金窗安装完成95%；A3、A4、A6、A7一层消防管道安装完成80%。

3#楼：A区外墙石材干挂完成75%，B区外墙石材干挂完成55%， C区外墙石材干挂完成95%。
4#楼：外墙石材干挂完成70%，铝合金窗安装完成95%，一层地面碎石、砂浆层施工已完成。
5#楼：外墙玻璃幕墙已全部到货。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A3三层柱、四层梁板砼浇筑已完成；A2四层梁板支模架及梁板安装已完成。

1-2#楼：A4二层支模架及梁板安装完成60%。

1-3#楼：A5二层柱、三层梁板模板安装、 钢筋绑扎已完成。

1-5#楼：1-9/A-F轴基础梁钢筋绑扎、支模完成80%。
1-6#楼：1-9/A-F轴基础梁浇筑已完成；10-18/A-F轴二层梁板支模架、钢筋绑扎完成60%。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴、二层顶板及模板安装、钢筋绑扎完成60%；A-F/1-9轴、二层顶板及模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成；三层支模架搭设和模板安装完成60%。B区三层顶板、模板安装、砼浇筑已完成；四层顶板、模板安装完成50%。C区三层顶板、模板安装完成80%。

2-2#楼：一层顶板、模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成；二层顶板、模板安装，钢筋绑扎完成50%；
2-3#楼：一层顶板、模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。

2-4#楼：一层顶板、模板安装、钢筋绑扎已完成。

3、配套公租房工程建设情况：
1-16轴基础承台砼浇筑已完成；1-16轴基础柱砼浇筑、报验已完成；17-29轴基础承台砼浇筑已完成；17-29轴基础柱钢筋绑扎已完成；东、南、西、北各方向围挡施工完成95%。
3、项目报建情况:
配套公租房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证正在办理中。

办理二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续所需材料正在准备，争取尽快完成质监手续办理工作。
施工单位已缴纳一期农民工工资保障金押金。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

2、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
3、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土厅已下拨三期用地指标，但三期土地征收、挂牌等问题尚未解决。影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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