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【工作进展】
9月28日，我集团公司和施工单位已完成一期农民工工资保障金押金缴纳工作，并到经开区劳动监察局办理了确认手续。
9月29日，省保障性住房建设督查组对南昌中小微企业创业孵化基地配套公租房进行专项检查，察看了公租房建设进度和工程资料，对施工进度较为满意。

9月30日，小蓝经济技术开发区管委会主任王敏等一行来中小微企业创业孵化基地参观交流，集团公司董事长葛彬林陪同。

10月8日，集团公司副总经理姚丰平组织召开中小微企业创业孵化基地项目调度会，就一、二、三期及配套公租房建设的有关问题进行了调度。

10月9日，中小微企业创业孵化基地二期1#楼顺利封顶。集团公司副总经理姚丰平带领项目组成员现场观看封顶。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区、C区外墙石材干挂已完成，B区外墙石材干挂完成96%；B区一层刮瓷完成30%，C区一层刮瓷已完成。
2#楼：铝合金窗、一层消防管道安装已完成，一层地面钢筋绑扎、砼浇筑已完成，A1、A2、A3、A4区楼面清扫已完成。
3#楼：A区外墙石材干挂完成90%，B区外墙石材干挂完成85%， C区外墙石材干挂完成99%；一层刮瓷完成10%。
4#楼：外墙石材干挂完成85%，铝合金窗安装已完成，一层地面钢筋绑扎、砼浇筑已完成，B3、B4一层刮瓷完成80%，B1、B2区一层消防完成80%。
5#楼：外墙玻璃幕墙安装完成70%。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1区屋面梁板模板安装、钢筋绑扎及砼浇筑已完成，A2区四层柱、五层梁板模板安装已完成，A3区五层支模架安装已完成。
1-2#楼：A4区三层柱、四层梁板模板安装已完成。

1-3#楼：A5区三层柱、四层梁板模板安装已完成。

1-5#楼：10-18/A-F轴一层支模架及二层梁板安装已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴一层支模架及二层梁板模板安装完成50%，10-18/A-F轴二层支模架搭设及三层模板安装完成50%。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴、三层顶板、模板安装和钢筋绑扎、砼浇筑已完成；A-F/1-9轴、四层顶板、模板安装完成50%；B区屋面支模架搭设已完成，一层电梯井周边砌墙已完成；C区屋面模板安装完成70%。

2-2#楼：二层顶板、模板安装完成50%。
2-3#楼：三层顶板支模架搭设已完成。

2-4#楼：二层顶板模板安装、钢筋绑扎完成70%。

3、配套公租房工程建设情况：
1-16轴支模架搭设、一层柱和二层梁板安装、钢筋绑扎已完成；17-29轴支模架搭设、回填土已完成；17-29轴外架硬化工作完成50%。
3、项目报建情况:
市招标办于10月10日完成了对配套公租房施工、监理合同的审核，本周将完成配套公租房施工、监理合同的签订。
一期建设工程施工许可证正在办理，本周将完成一期剩余报建手续的办理。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续正在办理。
二期（含配套公租房）环评工作已进入专家评审及审批阶段，近期将完成环评批复。

【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电、用水和二期正式用水问题。
一期即将交付给海派通讯进场装修，但一期正式用电和用水问题至今仍未解决。洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。9月份，经开区城管局与项目联合指挥部就中小微企业创业孵化基地正式供电、供水问题进行了对接，明确了相关事宜，但目前未有新的进展。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
4、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土厅已下拨三期用地指标，但土地征收、挂牌等问题尚未进入操作程序。
建议：恳请临空经济区管委会尽快协调解决，以便三期尽早开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、临空经济区管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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