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【工作进展】
11月6日，中小微企业创业孵化基地项目二期（含配套公租房）建设用地规划许可证已经通过经开区规建局审批，准许发证。
11月6月，按照市政府关于对南昌中小微企业创业孵化基地标准厂房建设项目给予支持的有关精神，为减少建设成本，同时，鉴于项目后续二、三期建设任务繁重，建设资金紧张，集团公司项目组向临空经济区管委会提交了专题报告，恳请临空经济区管委会协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还给工业控股，以保障后续项目快速有序推进。

11月7日，鉴于中小微企业创业孵化基地项目一期10万平方米标准厂房已基本具备进场装修施工的条件，即将交付，且我公司已两次向海派通讯正式发函请求对一期所涉用电和二、三楼地面施工问题回复意见，但对方一直未给予书面答复。集团公司项目组向临空经济区管委会提交了专题报告，恳请临空经济区管委会与海派通讯进行对接和协调，确认海派通讯的意见，以便一期建设扫尾工作加快推进。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：基本完工，正在扫尾。
2#楼：基本完工，正在扫尾。
3#楼：A区和C区正在扫尾，B区外墙石材干挂完成98%。
4#楼：外墙石材干挂完成98%，B4区楼面清扫已完成。
5#楼：外墙玻璃幕墙安装已完成。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3一层墙体圈梁以上砌筑已完成；A1区屋面构架支模架搭设完成80%；A2区五层柱、屋面梁板钢筋绑扎、砼浇筑已完成；A3区屋面构架钢筋绑扎已完成。
1-2#楼：A4区四层梁板安装及钢筋绑扎已完成。

1-3#楼：A5区四层钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
1-5#楼：1-9/A-F轴三层砼浇筑完成60%；10-18/A-F轴二层钢筋绑扎、砼浇筑完成60%。
1-6#楼：1-9/A-F轴三层支模架搭设已完成；10-18/A-F轴四层模板安装已完成。

（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴屋面板安装、钢筋绑扎完成85%，
A-F/1-9轴屋面支模架搭设、模板安装、砼浇筑已完成；B区主体二层墙体砌筑完成30%；C区主体二层墙体砌筑完成30%。
2-2#楼：五层顶板模板安装、钢筋绑扎完成70%。
2-3#楼：主体屋面模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
2-4#楼：四层顶板模板安装、钢筋绑扎完成60%。
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴四层柱、五层梁板安装、钢筋绑扎、砼浇筑完成50%；16-29轴三层柱、四层梁板安装、钢筋绑扎、砼浇筑，五层支模架搭设已完成；商业配套1-11轴基础梁浇筑已完成。
4、项目报建情况:
一期建设工程施工许可证正在补办。
二期（含配套公租房）建设用地规划许可证、建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
配套公租房电梯采购招标程序正在启动，招标前期材料正在抓紧准备。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期即将交付给海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，未连接到乐岗大道，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土资源厅已下拨三期用地指标，但土地征收、挂牌等问题尚未进入操作程序，请求尽快确认摘牌主体。
建议：恳请临空经济区管委会尽快协调解决，以便三期尽早开工建设。
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