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【工作进展】
近日，我集团公司向市政府及临空经济区管委会提交了《关于协调解决南昌中小微企业创业孵化基地项目相关问题的请示》，恳请市政府及临空经济区召开专题协调会，帮助协调解决该项目建设过程冲存在的问题。
12月28日，位于乐岗七路的自来水主管铺设开始施工。

12月29日，集团公司项目组针对一期内部装修过程中存在的问题，向深圳市海派通讯科技有限公司提交了工作函，双方进行了沟通和对接。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：正在扫尾，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2#楼：路基填碎石完成40%；市政给水、消防管预埋完成80%；已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
3#楼：A区二层找平完成85%；B区和C区二层找平已完成；已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
4#楼：找平已完成；路基填碎石完成40%；市政给水、消防管预埋完成80%；深圳市海派通讯科技有限公司的装修队伍已经入驻。
5#楼：正在扫尾，深圳市海派通讯科技有限公司的装修队伍已经入驻。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区五层墙体圈梁以上砌筑已完成；A1、A2、A3区四层水电及消防安装已完成。
1-2#楼：A4区三层墙体砌筑至圈梁完成30%。

1-3#楼：A5区三层墙体砌筑至圈梁完成30%。

1-5#楼：1-9/A-F轴屋面模板安装及钢筋绑扎已完成；10-18/A-F轴五层支模架搭设及模板安装已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴五层支模架搭设及模板安装已完成；10-18/A-F轴屋面支模架搭设及模板安装已完成。

（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴四层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑已完成，A-F/1-9轴四层墙体砌筑完成85%；B区主体五层墙体砌筑完成40%。一层构造柱圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成50%，二层水电消防完成60%；C区主体一层墙体砌筑已完成.

2-2#楼：屋面机房构架砼浇筑已完成；二层墙体砌筑完成40%.

2-3#楼：主体二层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成85%；三层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成40%.

2-4#楼：主体屋面机房构架砼浇筑完成50%；一层构造柱、圈梁砼浇筑、墙体砌筑完成25%
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴九层柱、十层梁板砼浇筑已完成；十层柱搭设、十一层梁板支模架搭设已完成；16-29轴九层柱、十层梁板砼浇筑已完成。

4、项目报建情况:
一期（含二次装修）消防报建、验收手续和二期、配套公租房消防报建手续正在办理。
一期防雷检测报告正在办理。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
配套公租房图纸已调整完毕，正在进行图审，待图审机构出具图审报告后办理节能备案手续。
配套公租房电梯采购正在办理集团公司内部审批程序，待完成内部审批后进入招标采购程序。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未开工，影响一期道路、供水以及供电等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决水电等线管铺设问题。
6、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。
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